

Week 46 versie 1.0								
Datum	tijdstip		Zijde afgesl. HRL = West HRR= Oost	hm	Vaknr.	Afsluiting/omleiding/vkm	Geen doorgang mogelijk	omschrijving
14-nov	09.00	16.00	alle rotonde	3.2 -4.9		Afzetting schrikhekken, VKR's etc.		aanbrengen markering op rotondes
16/17-11-2017	19.00	06.00	HRR/HRL	16.5 - 15,4	3	Verkeer over toe en afritten Oost (ri Tilburg) en spookrijden op HR Oost (ri Reusel) (let op! Zijn opeenvolgende werkzaamheden.)		Let op Verkeersregelaar op N395
16/17-11-2017	19.00	06.00	Afrit West	16.5-16.450	3	Afrit West afsluiten (let op! Zijn opeenvolgende werkzaamheden.)	xx (gedeelte van de nacht)	Tbv afwreken geleiderail. Denk aan omleidingsroute!!
16/17-11-2017	19.00	06.00	HRR/HRL	15,400 - 16,500	3	Afrit Oost afsluiten (let op! Zijn opeenvolgende werkzaamheden.)	xx	Tbv afwreken geleiderail. Denk aan omleidingsroute!!
						Fietspaden (afhankelijk weersomst.)		Onderliggend wegennet
nntb (2018?)			Fietspaden	3.2-12.00	6	Aanbrengen kantmarkeringen.		Aanbrengen kantmarkering